



Città Metropolitana di Torino  
**COMUNE DI FOGLIZZO**

**COPIA ALBO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46**

**OGGETTO :**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.**

L'anno **2021**, addì **ventisei**, del mese di **aprile**, alle ore **diciotto** e minuti **cinquanta**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita in modalità " a distanza " , ai sensi dell'art. 73 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 la Giunta Comunale;

La seduta , in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 15 del 30/03/2020 che ha disciplinato la materia , si intende, in via convenzionale , effettuata presso la sede istituzionale del Comune;

Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico e segnatamente come segue nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLENCA FULVIO	Sindaco	X	
SCIENZA ENRICO	Vice Sindaco	X	
CHIORINO GIANNI	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>3</b>	<b>0</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale , presente in sede .

La seduta si svolge in modalità Whatsapp - Videochiamata - il Sindaco ing. Gallenca Fulvio e gli assessori Scienza Enrico e Chiorino Gianni sono tutti collegati in audio - video , e verificata l'identità di tutti.

Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

Con deliberazione G.C. n° 55 del 11.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali redatto dal tecnico incaricato Ing. SUCCIO Marco;

Con Determinazione n° 81 del 13.10.2020, i lavori in oggetto venivano affidati in via definitiva all'impresa SO.GE.CO. Srl di Cuorgnè (TO), con il ribasso del 18,153% sull'importo dei lavori a base d'asta e quindi al prezzo netto di € 85.239,88;

In data 29.03.2021 veniva stipulato apposito contratto con la suddetta impresa Rep. n° 2329, registrato a Torino in data 29.03.2021 al n° 14674 Serie 1T;

- Visto il quadro economico di spesa risultante a seguito del ribasso effettuato in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria, e così definito:

Importo lavori		48.438,74
Costo manodopera		32.247,46
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		4.553,68
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>85.239,88</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
I.V.A. al 22% sui lavori	18.752,77	
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, D.L. e contabilità	9.000,00	
C.N.P.A.I.A. 4%	360,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%	2.059,20	
Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16	1.402,64	
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, imprevisti e ribasso	23.185,51	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>54.760,12</b>	
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>140.000,00</b>

- Visto in particolare che la lettera di invito alla procedura di gara prot. 6040 del 16.09.2020 approvata con Determinazione n° 81/2020 recita espressamente: "Il Comune procederà, previo conseguimento di autorizzazione della Giunta Comunale e degli altri nulla/osta occorrenti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, al riutilizzo totale del ribasso d'asta conseguito in sede di gara per: sopperire ad eventuali imprevisti, per realizzare ulteriori interventi di asfaltatura di altre strade comunali e per opere di miglioria accessorie."

- Richiamato l'art 106 comma 1 let. a) che recita testualmente *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro"*
- Visto che le opere di cui sopra sono finanziate in parte per € 70.000,00 con avanzo di amministrazione, contributo dello stato e contributo della Fondazione CRT ed in parte per € 70.000,00 con contributo della Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento di cui alla DD n° 1616 del 22.06.2020;
- Visto altresì che con nota ns prot. 4209 del 25.06.2020, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della regione Piemonte in merito al finanziamento assegnato al comune di Foglizzo ha precisato tra l'altro che: *"L'eventuale utilizzo delle economie derivante dal ribasso di gara verrà automaticamente concesso senza autorizzazioni preventive della Regione, purché coerente con l'oggetto iniziale della richiesta, pena il non riconoscimento delle somme sostenute."*
- Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere al riutilizzo dell'intero ribasso d'asta per la realizzazione di ulteriori opere di asfaltatura migliorative e complementari al progetto originariamente approvato e per far fronte a piccoli imprevisti;
- Dato atto che si è venuta a creare la necessità da parte dell'Amministrazione di approvare una variante in corso d'opera finalizzata a:
  - Asfaltare ex novo la via Garibaldi e la via Maria Teresa oltre all'esecuzione di due tasselli bitumati in via Perla ed in via Principe Tommaso zone tutte particolarmente ammalorate;
  - Realizzare un nuovo raccordo asfaltato e dotato di cassonetto stradale in corrispondenza dell'attraversamento pedonale rialzato di via Chivasso con altresì una nuova grigliatura al fine di mitigare l'impatto delle acque piovane di ruscellamento che creano problemi di sversamento sulla via Chivasso;
  - Ottimizzazione degli interventi previsti a progetto con alcune compensazioni ed aggiunte di lavorazioni rese necessarie a migliorare la funzionalità delle opere a seguito delle condizioni riscontrate in loco e non preventivate: quali l'allargamento del battuto in via Chivasso atto a migliorarne le condizioni di sicurezza pedonali, i maggiori oneri di fresatura di alcuni vicoli il cui sottofondo si è rivelato più ammalorato di quanto stimato;

la variazione in oggetto rientra nella casistica di cui all'art. 106 comma 1 let a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i, riguarda previsioni della documentazione di gara, non altera la natura generale del contratto e comporta un aggravio di spesa contenuto entro i limiti del ribasso di gara e delle somme a disposizione del quadro economico, è pari al 20,68% dell'importo contrattuale ed è stata approvata preventivamente dall'impresa senza riserve;
- Rilevato che la variante comporta un maggior importo contrattuale di € 17.630,00 oltre ad IVA, al netto del ribasso del 18,153% operato dall'impresa in sede di aggiudicazione dell'appalto, e trova copertura all'interno della somma complessivamente stanziata per l'opera pari ad € 140.000,00 ogni onere compreso;
- Considerato che l'approvazione della presente variante è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

- Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
- Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012, n. 213
- Con votazione unanime espressa in forma palese;

## D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali, redatta dall'Ing. Succio Marco di Bosconero (TO) pervenuta al prot. 2448 del 26.04.2021, costituita dai seguenti elaborati:

Atto di sottomissione  
 Computo metrico estimativo di perizia  
 Quadro comparativo  
 Quadro di raffronto  
 Relazione di accompagnamento dei nuovi prezzi  
 Relazione di Perizia  
 Verbale di concordamento nuovi prezzi

2. Di provvedere alla copertura delle maggiori spese tecniche dovute per la stesura della perizia di variante e suppletiva ammontanti ad € 500,00 oltre Cnpaia ed Iva mediante utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico.
3. Di dare atto che, a seguito della variante, il quadro economico dell'opera risulta del seguente tenore:

Importo lavori		59.431,39
Costo manodopera		38.884,81
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		4.553,68
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>102.869,88</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
I.V.A. al 22% sui lavori	22.631,37	
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, D.L. e contabilità	9.500,00	
C.N.P.A.I.A. 4%	380,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%	2.173,60	
Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16	1.695,59	
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi e imprevisti	749,56	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>37.130,12</b>	
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>140.000,00</b>

4. Di dare atto che la somma necessaria all'esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura al Capitolo 1550/1 - avente ad oggetto "Messa in sicurezza strade comunali" del bilancio esercizio 2021-2023 imputazione 2021 per l'importo complessivo di € 140.000,00, e verrà finanziato per € 15.000,00 con contributo della Fondazione CRT di Torino, per la quota di € 70.000,00 con entrate da contributo regionale, per € 5.687,16 con entrate da contributo dello stato e per € 49.312,84 con avanzo libero da consuntivo 2019.
5. Di affidare al Responsabile del Servizio Tecnico, il proseguimento della procedura in questione per provvedere alla conclusione dei lavori di cui trattasi, tra cui la trasmissione all'Osservatorio Regionale LLPP e all'ANAC della variante ai sensi dell'art. 37 della L 114/2014.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Favorevole \_\_\_\_\_

SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Favorevole \_\_\_\_\_

GERBALDO Dott.sa Gianna \_\_\_\_\_

Approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

**IL PRESIDENTE**  
F.to GALLENCA FULVIO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 29/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata trasmessa, con elenco n 14 , in data 28/04/2021 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);

Foglizzo, lì 29/04/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);  
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

---

Foglizzo, lì 29/04/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola